

■市第86号議案 平成27年度横浜市新墓園事業費会計補正予算（第1号）

【債務負担行為補正】

事項	期間	限度額	
日野公園墓地納骨堂整備 工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担	平成28年度	補正前	56,000千円
		補正後	100,000千円

〔変更理由〕

納骨堂の整備にあたり、隣接する傾斜地を補強するための擁壁について、基本設計時には標準的な擁壁の設置費用を算出していましたが、その後、実施設計で地質調査結果をもとに詳細に検討した結果、安全性を考慮して、擁壁の構造をより強固なものへと変更する必要が生じたため、予算外義務負担を増額します。