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【教育－１】事前評価 

市場小学校第二方面校（仮称）整備事業 

(教育委員会事務局)  

 



 (様式２) 

  公共事業事前評価調書（案） 

事 
 

業 
 

概 
 

要 

事 業 名 【教育－１】市場小学校第二方面校（仮称）整備事業 

場  所 

(所在地) 
鶴見区元宮二丁目５番 

事業目的 市場小学校の児童急増への対応 

事業内容 

市場小学校の児童急増対策として、元宮ポンプ所敷地の一部を占用し、

10 年間の暫定小学校（市場小学校第二方面校（仮称））を整備します。 

なお、整備内容については、以下の通りを予定しています。 

【整備内容（予定）】 

 敷地面積：約 8,000 ㎡ 

 整備諸室：①普通教室（20 教室） 

        ②個別支援教室（３教室） 

        ③音楽室や理科室等の特別教室（７教室） 

        ④その他、職員室等の管理諸室・屋内運動場等の体育施設等 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業 

スケジュール 

①設計：平成 28 年４月～平成 30 年６月 

②工事：平成 30 年 10 月～平成 32 年３月 

③開校：平成 32 年４月  

④閉校：平成 42 年３月        ※今後、変更が生じる場合があります。 

総事業費 
約 40 億円（うち補助 6.3 億円） 

※今後の精査により、変更が生じる場合があります。 

鶴見市場駅 

市場小学校 

・元宮ポンプ所敷地 

 （赤色全体） 

・第二方面校建設地 

（赤色斜線箇所） 



事 業 の 

必 要 性 

①必要性について 

 市場小学校は、通学区域内において工場跡地等への住宅開発が続いた

ことなどにより、児童数が急速に増加しており、５年後の平成 32 年度には児

童を受け入れられなくなると推計しています。 

 そのため、当面の対応として、下水道事業用地である元宮ポンプ所敷地の

一部を占用し、平成 32～41年度までの開校期間 10年間の暫定小学校を整

備します。 

（参考：市場小学校の児童数・学級数推計値） 

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

児童数 946 1,073 1,226 1,428 1,573 1,712 1,800 

学級数 29 32 35 40 44 48 50 

※平成 27 年度義務教育人口推計表より引用 

 

②適地性について 

 市場小学校の通学区域内及びその隣接区域において、小学校の整備に

必要な面積を確保できる市有地として選定しました。 

事業の効果 

（費用便益分析等） 

①安定性等について 

 本事業を実施することで、義務教育である小学校の児童受入れに必要とな

る教室やグラウンド等の学校施設を確保することができます。 

 

②コスト縮減の取組みについて 

 10 年間の暫定施設として整備する一方で、児童を受入れる学校であること

等を考慮し、汎用性の高い材料及び工法を用いることで、コストの縮減に取

り組みます。 

環境への配慮 屋根断熱等による環境への配慮を検討します。 

地域の状況等 
説明会等を実施し、地域の皆様のご意見をいただきながら進めてまいります

（地元説明会を平成 27 年 11・12 月に実施）。 

事業手法 公共発注方式 

その他 用途地域：工業地域（建築基準法第４８条、都市計画法第６５条許可） 

添付資料 有 ・ 無 

担当部署 
教育委員会事務局 施設部 学校計画課・教育施設課 

(℡ 045-671-3252、045-671-3256) 
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