

横浜市環境創造審議会

雨水浸透機能促進方策検討部会

今後の進め方

第1回 3月30日（月）

- 雨水浸透機能促進方策の現状と課題

第2回 5月予定

- 雨水浸透機能強化のための重視すべき取り組み

第3回 7月予定

- 取り組みに対する施策と実施に向けて

第4回 9月予定

- 審議会報告書素案の検討・まとめ

※以上は予定であり、検討状況に応じて必要な場合は、さらに会議を開催する。