

市第19号議案

小柴自然公園 3 期エリアほか基盤整備工事請負契約の変更

小柴自然公園 3 期エリアほか基盤整備工事請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

令和 5 年 5 月 24 日提出

横浜市長 山 中 竹 春

別紙の小柴自然公園 3 期エリアほか基盤整備工事請負契約第 4 項中「549,457,700 円」を「600,106,100 円」に改める。

小柴自然公園 3 期エリアほか基盤整備工事請負契約

- 1 工 事 名 小柴自然公園 3 期エリアほか基盤整備工事
- 2 工 事 概 要 流動化処理土埋戻工 一式
- 3 工 事 場 所 金沢区長浜 171 番地の 1 ほか
- 4 契 約 金 額 549,457,700 円
- 5 完 成 期 限 令和 5 年 9 月 29 日
- 6 契 約 の 相 手 方 東京都中央区新川 1 丁目 24 番 4 号  
大豊建設株式会社  
代表取締役社長 森 下 覚 恵  
上記代理人  
中区扇町 2 丁目 4 番地の 3  
大豊建設株式会社横浜営業所  
所 長 小 倉 真

## 提 案 理 由

小柴自然公園 3 期エリアほか基盤整備工事請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2 条の規定により提案する。

